Cronograma Reforma Fármacia Hospital Bom Pastor

Área da Reforma: 127,07 m²

Município:SANTO AUGUSTO -RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Ob e Serviços (R$)	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	OBRAS INICIAIS	0,00	-	100	-								
2.0	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	18,37	17.958,40	100	17.958,40								
3.0	SEPERESTRUTURA	8,88	8.683,53	-	-	100	8.683,53						
4.0	ALVENARIA	8,42	8.233,05	100	8.233,05	-	-						
5.0	CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO	12,89	12.600,00	70	8.820,00	30	3.780,00		-				
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TEL.	10,51	10.274,93	50	5.137,47	50	5.137,47		-		-		-
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,29	5.170,00	50	2.585,00	50	2.585,00		-		-		
8.0	PAREDES DIVISÓRIAS DE GESSO	6,55	6.400,00		-	100	6.400,00						-
9.0	FORRO	4,54	4.440,00	50	2.220,00	50	2.220,00				-		
10.0	REVESTIMENTOS	1,80	1.760,00	50	880,00	50	880,00				-		
11.0	ESQUADRIAS	6,60	6.447,00	50	-	100	6.447,00		-		-		-
12.0	PISO	13,21	12.914,40	50	6.457,20	50	6.457,20		-		-		-
13.0	PINTURA E EMASSAMENTO	2,93	2.861,11		-	100	2.861,11				-		-
			-		-		-		-		-		
			-		-		-					-	-
			-		-		-					-	-
			-		-		-					-	-
			-		-		-						
					-		-						
TO-	SIMPLES				52.291,11		45.451,31		-		-		-
TAL	ACUMULADO	100,0	97.742,42		52.291,11		97.742,42		97.742,42		97.742,42		97.742,42
%	SIMPLES		97.742,42		53,50		46,50		-		-		-
%	ACUMULADO				53,50		100,00		100,00		100,00		100,00

Arquiteta Thaís Cristine Schulz

CAU A60482-8