

## MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO


OBRA: Reformas EMEF. ANTONIO JOÃO 2019

Município:SANTO AUGUSTO -RS

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Ob e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	GERAIS	100,00	51.001,09	50	25.500,55	50	25.500,54		-	-	-				
					-										
TO-	SIMPLES				25.500,55		25.500,54		-	-	-				-
TAL	ACUMULADO	100,0	51.001,09		25.500,55		51.001,09		-	-	-				
%	SIMPLES		51.001,09		50,00		50,00		-	-	-				-
%	ACUMULADO				50,00		100,00		-	-	-				-

Santo Augusto, 27 de Junho de 2019

  
Thaís Cristine Schulz  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A 60482-8