
Item Descrição dos Serviços Peso Valor das Obras e Serviços TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

2 DRENAGEM 0,78 4.417,69R$                             100 4.417,69R$        -R$                  -R$                  -R$                    100

RUA GUAÍBA (TRECHO B)

4 DRENAGEM 4,44 25.256,99R$                           70 17.679,89R$      30 7.577,10R$        -R$                  -R$                    100

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)

6 DRENAGEM 0,51 2.909,04R$                             30 872,71R$           70 2.036,33R$        -R$                  -R$                    100

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)

8 DRENAGEM 5,02 28.554,44R$                           100 28.554,44R$      -R$                  -R$                  -R$                    100

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 DRENAGEM 4,59 26.067,75R$                           10 2.606,78R$        50 13.033,88R$      40 10.427,10R$      -R$                    100

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 DRENAGEM 4,75 26.972,22R$                           10 2.697,22R$        50 13.486,11R$      40 10.788,89R$      -R$                    100

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

20 DRENAGEM 10,33 58.710,51R$                           -R$                  20 11.742,10R$      80 46.968,41R$      -R$                    100

RUA JARDIM (TRECHO)

2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 0,59 3.362,11R$                             100 3.362,11R$        -R$                  -R$                  -R$                    100

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 4,68 26.619,01R$                           100 26.619,01R$      -R$                  -R$                  -R$                    100

RUA GUAÍBA (TRECHO B)

6 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 12,37 70.315,40R$                           -R$                  60 42.189,24R$      40 28.126,16R$      -R$                    100

RUA SENHOR DOS PASSOS 

8 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 7,08 40.262,11R$                           -R$                  20 8.052,42R$        50 20.131,06R$      30 12.078,63R$        100

RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)

10 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 0,08 454,91R$                                -R$                  100 454,91R$           -R$                  -R$                    100

RUA NÉ BOAVA (TRECHO)

12 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 0,20 1.130,62R$                             -R$                  100 1.130,62R$        -R$                  -R$                    100

RUA HILÁRIO BERTOLO

14 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 3,29 18.681,93R$                           -R$                  20 3.736,39R$        80 14.945,54R$      -R$                    100

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 5,11 29.055,57R$                           -R$                  10 2.905,56R$        50 14.527,79R$      40 11.622,23R$        100

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 7,54 42.856,57R$                           -R$                  10 4.285,66R$        20 8.571,31R$        70 29.999,60R$        100

RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)

20 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 4,89 27.803,73R$                           -R$                  10 2.780,37R$        20 5.560,75R$        70 19.462,61R$        100

RUA JOÃO GONZATTO (TRECHO)

22 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 9,78 55.572,88R$                           -R$                  10 5.557,29R$        20 11.114,58R$      70 38.901,02R$        100

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

24 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 13,95 79.302,35R$                           -R$                  10 7.930,24R$        20 15.860,47R$      70 55.511,65R$        100

SIMPLES 86.809,85R$      126.898,20R$   187.022,05R$   167.575,73R$      

ACUMULADO % 100,00 ACUMULADO 86.809,85R$      213.708,05R$   400.730,10R$   568.305,83R$      568.305,83R$   

SIMPLES 15,28 22,33 32,91 29,49

ACUMULADO R$ 568.305,83R$     ACUMULADO 15,28 37,60 70,51 100,00 100

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Meses
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