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ENGENHARIA ELETRICA | PREVENGAO CONTRA INCENDIOS

AJG ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309

ART n°: 10023211

Cronograma Fisico-Financeiro — E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - Projeto Elétrico de Readequagio

Item ‘ Discriminagao dos Servigos ‘ Valores ‘ Percentuais Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
% R$ % R$ % R$ % R$
1 Aberturas de Valas RS 987,00 0,65% 100,00% R$ 987,00 - - - - - -
2 Instalagdo de tubulagdo subterranea RS 12.731,64 8,35% 100,00% | R$ 12.731,64 - - - - - -
3 Instalagdo de Tubulagdo Aparente RS 45.728,81 30,00% 30,00% | R$ 13.718,64 | 35,00% | R$ 16.005,08 | 35,00% R$ 16.005,08 - -
4 Instalagdo de quadros de distribuigdo RS 1.524,29 1,00% - - 50,00% | R$ 762,15 | 50,00% | R$ 762,15 - -
5 Passagem de cabos RS 45.728,81 30,00% - - - - - - 100,00% | R$ 45.728,81
6 Instalagdo de lumindrias RS 15.242,94 10,00% - - - - - - - -
7 Instalagdo de tomadas e interruptores RS 30.485,87 20,00% - - - - - - - -
Total R$ 152.429,36 100,00% 18,00% | R$ 27.437,28 | 11,00% @ R$ 16.767,23 | 11,00% | R$ 16.767,23 | 30,00% | R$ 45.728,81
Simples 18,00% | R$ 27.437,28 11,00% R$ 16.767,23 11,00% R$ 16.767,23 30,00% R$ 45.728,81
Acumulado R$ 152.429,36 100,00% 18,00% | R$ 27.437,28 | 29,00% R$ 44.204,51 40,00% R$ 60.971,74 | 70,00% R$ 106.700,55
Item Discriminagao dos Servigos ‘ Valores Percentuais Semana 05 Semana 06 Total
% R$ % R$ % R$
1 Aberturas de Valas RS 987,00 0,65% - - - - 100,00% R$ 987,00
2 Instalagdo de tubulagdo subterranea RS 12.731,64 8,35% - - - - 100,00% | R$ 12.731,64
3 Instalagdo de Tubulagdo Aparente RS 45.728,81 30,00% - - - - 100,00% | R$ 45.728,81
4 Instalagdo de quadros de distribuigdo RS 1.524,29 1,00% - - - - 100,00% | R$  1.524,29
5 Passagem de cabos RS 45.728,81 30,00% - - - - 100,00% | R$ 45.728,81
6 Instalagdo de lumindrias RS 15.242,94 10,00% 50,00% | R$ 7.621,47 | 50,00% | R$ 7.621,47 | 100,00% R$ 15.242,94
7 Instalagdo de tomadas e interruptores RS 30.485,87 20,00% 50,00% | R$ 15.242,94 | 50,00% | R$ 15.242,94 | 100,00% R$ 30.485,87
Total R$ 152.429,36 100,00% 15,00% | R$ 22.864,40 @ 15,00% R$ 22.864,40 | 100,00% R$ 152.429,36
Simples 15,00% R$ 22.864,40 15,00% R$ 22.864,40
Acumulado R$ 152.429,36 100,00% 85,00% R$ 129.564,96 | 100,00% R$ 152.429,36 Total R$ 152.429,36
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