
 

Item Discriminação dos Serviços Valores Percentuais

% R$ % R$ % R$ % R$

1 Aberturas de Valas R$ 987,00 0,65% 100,00% 987,00R$           - - - - - -

2 Instalação de tubulação subterrânea R$ 12.731,64 8,35% 100,00% 12.731,64R$     - - - - - -

3 Instalação de Tubulação Aparente R$ 45.728,81 30,00% 30,00% 13.718,64R$     35,00% 16.005,08R$     35,00% 16.005,08R$     - -

4 Instalação de quadros de distribuição R$ 1.524,29 1,00% - - 50,00% 762,15R$           50,00% 762,15R$           - -

5 Passagem de cabos R$ 45.728,81 30,00% - - - - - - 100,00% 45.728,81R$     

6 Instalação de luminárias R$ 15.242,94 10,00% - - - - - - - -

7 Instalação de tomadas e interruptores R$ 30.485,87 20,00% - - - - - - - -

R$ 152.429,36 100,00% 18,00% 27.437,28R$     11,00% 16.767,23R$     11,00% 16.767,23R$     30,00% 45.728,81R$     

18,00% 27.437,28R$     11,00% 16.767,23R$     11,00% 16.767,23R$     30,00% 45.728,81R$     

R$ 152.429,36 100,00% 18,00% 27.437,28R$     29,00% 44.204,51R$     40,00% 60.971,74R$     70,00% 106.700,55R$   

Item Discriminação dos Serviços Valores Percentuais

% R$ % R$ % R$

1 Aberturas de Valas R$ 987,00 0,65% - - - - 100,00% 987,00R$           

2 Instalação de tubulação subterrânea R$ 12.731,64 8,35% - - - - 100,00% 12.731,64R$     

3 Instalação de Tubulação Aparente R$ 45.728,81 30,00% - - - - 100,00% 45.728,81R$     

4 Instalação de quadros de distribuição R$ 1.524,29 1,00% - - - - 100,00% 1.524,29R$       

5 Passagem de cabos R$ 45.728,81 30,00% - - - - 100,00% 45.728,81R$     

6 Instalação de luminárias R$ 15.242,94 10,00% 50,00% 7.621,47R$       50,00% 7.621,47R$       100,00% 15.242,94R$     

7 Instalação de tomadas e interruptores R$ 30.485,87 20,00% 50,00% 15.242,94R$     50,00% 15.242,94R$     100,00% 30.485,87R$     

R$ 152.429,36 100,00% 15,00% 22.864,40R$     15,00% 22.864,40R$     100,00% 152.429,36R$   

15,00% 22.864,40R$     15,00% 22.864,40R$     

R$ 152.429,36 100,00% 85,00% 129.564,96R$   100,00% 152.429,36R$   Total 152.429,36R$   

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
CREA/RS: 134651

Acumulado

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04

Semana 05 Semana 06 Total

Cronograma Físico-Financeiro – E.M.E.F. ANTÔNIO LIBERATO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - Projeto Elétrico de Readequação

Total

Simples
Acumulado

Prefeitura Municipal de Santo Augusto

Total

Simples

AJG ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 19.780.730/0001-80

CREA-RS: 212309

ART nº:  10023211


