MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

Obra: UBS - Unidade Bésica de Salde
Municipio : SANTO AUGUSTO -RS
Endereco : Rua 30 de Maio esq. Rua Reinoldo Langner, Bairro Gléria

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Peso Valor das Obras MESES
% e Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,08 227,50 100 | R$ 227,50 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ -
2 INFRA-ESTRUTURA 0,40 1.119,76 | 100 [R$ 1.119,76 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ -
3 SUPRAESTRUTURA 13,76 38.781,00 80 R$ 31.024,80 20 R$ 7.756,20 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ -
4 PAREDES E PLATIBANDAS 2,31 6.508,24] 60 |R$ 3.90494] 40 |R$ 2.603,29 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ -
5 ESQUADRIAS 7,84 22.078,67 0 R$ - 20 R$ 4.415,73 20 R$ 4.415,73 30 R$ 6.623,60 30 R$ 6.623,60 0 R$ -
6 COBERTURA E FORRO 17,46 49.197,50 0 R$ - 20 |R$ 9.839,50] 40 |R$ 19.679,00| 40 |R$ 19.679,00 0 R$ - 0 R$ -
7 IMPERMEABILIZACAO 0,01 33,40 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 40 R$ 13,36 40 R$ 13,36 20 R$ 6,68
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES 7,25 20.429,13 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 30 |R$ 6.128,74| 40 |[R$ 8.17165| 30 [R$ 6.128,74
9 PAVIMENTACAO INTERNA 6,11 17.216,54] 100 | R$ 17.216,54 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ -
10 RODAPES E PEITORIS 1,55 4.363,25 0 R$ - 0 R$ - 10 | R$ 436,32 40 [R$ 1.74530] 40 |R$ 1.74530] 10 |R$ 436,32
11 PINTURA 4,04 11.394,89 0 R$ - 10 R$ 1.139,49 20 R$ 2.278,98 20 R$ 2.278,98 50 R$ 5.697,44 0 R$ -
12 INSTALACAO ELETRICA/LOGICA/TELEFONIA 5,25 14.780,66 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 80 |R$ 11.82453| 20 |R$ 2.956,13
13 INSTALACAO HIDROSSANITARIA 7,02 19.784,79 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 40 R$ 7.913,92 35 R$ 6.924,68 25 R$  4.946,20
14 LOUCAS E METAIS 2,59 7.301,69 5 R$ 36508] 10 |R$ 730,17] 30 |R$ 219051| 30 [R$ 2.19051] 15 |[R$ 1.09525] 10 |R$ 730,17
15 BANCADAS 1,72 4.855,49 10 R$ 485,55 30 R$ 1.456,65 30 R$ 1.456,65 15 R$ 728,32 15 R$ 728,32 0 R$ -
16 SERVICOS EXTERNOS 18,02 50.773,75 0 R$ - 0 R$ - 10 |R$ 5.077,37] 40 |[R$ 20.309,50] 30 |R$ 15.232,12| 20 |R$ 10.154,75
17 SINALIZAGAO VISUAL 1,41 3.960,56 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 60 R$ 2.376,34 40 R$ 1.584,23
18 SERVICOS FINAIS 3,18 8.965,07 5 R$ 448,25 20 R$ 1.793,01 25 R$ 2.241,27 15 R$ 1.344,76 15 R$ 1.344,76 20 R$ 1.793,01
TO- SIMPLES 54.792,43 29.734,05 37.775,83 68.955,98 61.777,36 28.736,23
TAL |ACUMULADO 100,0 281.771,88 54.792,43 84.526,48 122.302,31 191.258,29 253.035,65 281.771,88
% SIMPLES 281.771,88 19,45 10,55 13,41 24,47 21,92 10,20
% ACUMULADO 19,45 30,00 43,40 67,88 89,80 100,00




