
MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Obra : UBS - Unidade Básica de Saúde 
Município : SANTO AUGUSTO -RS
Endereço : Rua Senhor dos Passos esq. Rua Jardim, Bairro Santo Antônio

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras 
% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,08 227,50            100 227,50R$         0 -R$               0 -R$               0 -R$               0 -R$               0 -R$               
2 SUPRAESTRUTURA 14,14 38.781,00       80 31.024,80R$    20 7.756,20R$      0 -R$               0 -R$               0 -R$               0 -R$               
3 PLATIBANDAS 2,37 6.508,24         60 3.904,94R$      40 2.603,29R$      0 -R$               0 -R$               0 -R$               0 -R$               
4 ESQUADRIAS 8,05 22.078,67       0 -R$               20 4.415,73R$      20 4.415,73R$      30 6.623,60R$      30 6.623,60R$      0 -R$               
5 COBERTURA E FORRO 17,86 48.985,54       0 -R$               20 9.797,11R$      40 19.594,22R$    40 19.594,22R$    0 -R$               0 -R$               
6 IMPERMEABILIZAÇÀO 0,01 33,40              0 -R$               0 -R$               0 -R$               40 13,36R$           40 13,36R$           20 6,68R$             
7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 7,45 20.429,13       0 -R$               0 -R$               0 -R$               30 6.128,74R$      40 8.171,65R$      30 6.128,74R$      
8 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 6,26 17.156,34       100 17.156,34R$    0 -R$               0 -R$               0 -R$               0 -R$               0 -R$               
9 RODAPÉS E PEITORIS 1,59 4.363,25         0 -R$               0 -R$               10 436,32R$         40 1.745,30R$      40 1.745,30R$      10 436,32R$         
10 PINTURA 4,16 11.394,89       0 -R$               10 1.139,49R$      20 2.278,98R$      20 2.278,98R$      50 5.697,44R$      0 -R$               
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFONIA 5,17 14.184,71       0 -R$               0 -R$               0 -R$               0 -R$               80 11.347,77R$    20 2.836,94R$      
12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 5,18 14.209,40       0 -R$               0 -R$               0 -R$               40 5.683,76R$      35 4.973,29R$      25 3.552,35R$      
13 LOUÇAS E METAIS 2,66 7.301,69         5 365,08R$         10 730,17R$         30 2.190,51R$      30 2.190,51R$      15 1.095,25R$      10 730,17R$         
14 BANCADAS 1,77 4.855,49         10 485,55R$         30 1.456,65R$      30 1.456,65R$      15 728,32R$         15 728,32R$         0 -R$               
15 SERVIÇOS EXTERNOS 18,52 50.773,75       0 -R$               0 -R$               10 5.077,37R$      40 20.309,50R$    30 15.232,12R$    20 10.154,75R$    
16 SINALIZAÇÃO VISUAL 1,44 3.960,56         0 -R$               0 -R$               0 -R$               0 -R$               60 2.376,34R$      40 1.584,23R$      
17 SERVIÇOS FINAIS 3,27 8.965,07         5 448,25R$         20 1.793,01R$      25 2.241,27R$      15 1.344,76R$      15 1.344,76R$      20 1.793,01R$      

TO- SIMPLES                                                  53.612,47        29.691,66        37.691,05        66.641,04        59.349,21        27.223,19        
TAL ACUMULADO                                      100,0     274.208,62     53.612,47        83.304,12        120.995,17      187.636,21      246.985,43      274.208,62      
% SIMPLES                                               274.208,62     19,55               10,83               13,75               24,30               21,64               9,93                 
% ACUMULADO                                     19,55               30,38               44,13               68,43               90,07               100,00             

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MESES


